



IBA Parc des Carrières


Phase | Étape 1

2020 — 2021

Le maillage | Wegnetz
Aire de jeux | Spielplatz
Parcelle 1 | Parzelle 1

- Chemins existants – bestehende Wege
- Chemins en cours de planification – Wege in Planung
- Chemins à moyen / long terme – Wege mittel- bis langfristig
- Frontières (nationales, communales) – Grenzen (Land, Gemeinden)
- Périmètre d'intervention – Bauperimeter
- Milieux humides – Gewässer
- Pistes cyclables – Velowegs
- «Portail» – Parkeingang

Juni 2020





IBA Parc des Carrières

Phase | Étape 2

2022 — 2023

Parcelle 2 | Parzelle 2
Liaison douce | Verbindungsweg

- Chemins existants – bestehende Wege
- Chemins en cours de planification – Wege in Planung
- Chemins à moyen / long terme – Wege mittel- bis langfristig
- Frontières (nationales, communales) – Grenzen (Land, Gemeinden)

Périmètre d'intervention – Bauperimeter

Juni 2020

Calendrier soumis à : décisions politiques, approbation du financement et délais d'extraction du gravier

Zeitplan vorbehältlich politischer Beschlüsse, Finanzierungssicherungen, Kiesablaufristen

binational
intercommunal





